
工事番号

工事件名

建築地住所

工事担当

　　　　　

工事内容 業　者　様 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

（敬称略） 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 4 配置・GL指示 7 基礎完了検査 9 躯体検査 防水検査 12 電気配線検査 14 外部完了検査 15 社内・完了検査 17 施主様検査

no. ２・３ 5 配筋検査 6 立上り型枠検査 8 上棟 10 11 気密検査 13 木工事中間検査 14 木工事完了検査 自主検査・納品物確認 16 引き渡し式 18

仮設設置 足場解体 内部足場解体

先行足場 内部足場施工

土壌防蟻工事 土台防蟻工事

基礎工事着工 養生 養生（3～8日） 脱枠・埋戻し

基礎工事
土間コン 立上りコン 雑コン・整地

プレカット材

土台納品 上棟資材納品

基礎断熱材納品 上棟資材納品

土台敷用金物納品 浴室用ボード 棚・ボード入れ

FPコーポレーション FPパネル/ヘビーウォール

ジェイベック　他 24時間換気材納品

マリスト　他 タイル納品 什器納品 エコキュート納品

EDGE　他 サッシ・建具枠納品 クロス納品 建具納品

その他 フロア材納品 照明器具納品 階段手摺納品

土台敷 上棟 躯体検査 天井・壁断熱フロア材施工 軒天施工 棚・造作材施工 ボード張り開始 木工事完了 階段・建具・棚取付

大工工事
パネル・金物仕舞

屋根工事

板金工事 屋根工事 防水検査 気密検査 外部コーキング工事 コーキング養生期間 雨どい施工

防水工事

タイベックシート施工 サイディング工事

外部塗装工事

内部塗装工事

左官工事 タイル工事

サッシ枠納品

サッシ硝子納品

建具枠納品

クロス工事

造作家具工事

設備機器仕上げ工事

土間逃げ配管 屋外給排水・床下配管 先行配管

先行配管

外部電気仕上げ 電気設備仕上げ工事

先行配管 内部ボード開口

先行配管

天井・壁断熱工事

先行ダクト ユニットバス工事 システムキッチン施工

美装工事

配筋検査 躯体検査・中間検査 防水・気密検査 施主様検査 引渡式

社内・完了検査
26 検査・イベント

23 畳工事

24 基礎巾木補修

25 外構工事

20 断熱工事

21 住設機器工事　

22 美装工事

17 ｶﾞｽ工事

18 電気・換気工事

19 空調工事

14 内装工事

15 造作家具工事

16 給排水・設備工事

11 左官工事

12 サッシ・ガラス工事

13 木製建具工事

7

8

9 外装工事

10 塗装工事

6 材料納品

FPパネル/ヘビーウォール

グリーンファン

タイル

オリジナル家具

5 新建材

Logic
敷地調査・地縄張り

地鎮祭・近隣挨拶

1 仮設工事

2 防蟻防腐工事

3

4 構造材

お引渡 し予 定日 ZEH 仕 様 省 令 準 耐 火

本体竣工予定日 長 期 優 良 住 宅 準 防 火 地 域

様邸新築工事 基礎着手予定日 フ ラ ッ ト ３ ５ 22 条 地 域

特 記 事 項 ２styledesign café 特 記 事 項 1


