
●現場作業は原則禁止とする。

●現場に行く前に目標を明確にし、無駄な現場巡回はしないようにする。

●電話確認で済む事は電話で済ます事。

現場イベント 確認・作業内容 時期

1 土地確認

2 地縄張り・近隣挨拶・駐車場確保

3 地鎮祭

4 基礎着工 配置・GL指示 着工日

5 配筋検査（JIO) 配筋・土間配管確認・土間型枠の寸法確認 4日目

6 立上り型枠検査 立上り型枠の寸法確認 8日目

7 基礎完了検査 基礎出来型の寸法・埋設配管・敷地状況確認 19日目

8 上棟式 気密処理 26日目

9 躯体検査（JIO) 構造金物・サッシ位置・換気配管確認・外部納まり打合せ 32日目

10 防水検査（JIO) 防水・気密処理・外壁貫通位置確認・内部納まり打合せ 41日目

11 気密検査 断熱工事後の気密測定 44日目

12 電気配線検査 スイッチ・コンセント・照明など位置確認 48日目

13 木工事中間検査 棚位置などの確認 53日目

14 木工事完了検査／外部完了検査 足場解体前の検査／木完前の確認 67日目

15 自主検査 外構・左官打合せ 85日目

16 社内・完了検査（ERI) 93日目

17 お施主様内覧会 100日目

18 引渡し式・近隣挨拶 107日目

19 予備日

20 予備日

チェック 時期

□ 基礎着工日

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 土台敷前

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 上棟日

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 　　　〃　

□ 左官打合せ日

□ 確認

現場ｐｏｐ　土足禁止・禁煙（トイレ内部）

styledesign　現場管理日程表

準備物

水道ホース

トイレットペーパー

現場ｐｏｐ　土足禁止（玄関床）

　　　　　　　トイレ清掃方法（トイレ内部）

　　　　　　　トイレ清掃チェック表（トイレ内部）

              土足禁止（基礎内部）

　　　　　　　入場者チェックシート

　　　　　　　ニュースレター

法令看板用業者写真

Nくぎ５０　７５　９０

ゴミ袋　100枚

コーキング　数量現場に応じて

ブルーシート　（基礎養生用）

プラベニヤ　気密両面ﾃｰﾌﾟ

現場ｐｏｐ　土足禁止（玄関ポーチ・タイルデッキ）

防蟻パテ（設備業者確認）

　　　　　　　ｽﾘｯﾊﾟきれいに（玄関床）

　　　　　　　帰る前チェック（玄関扉）

　　　　　　　お施主様写真　スローガン　5か条（コルクボード）

記帳台

ホワイトボード（本日の作業予定記入用）

キーボックス
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